

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN

Referat

Dato: 5.5.2015
Tid: 15:00-17: 00
Referent: Niklas Cederby

Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet styringsgruppe (OSG)

Møte nr.: 4-2015
Sted: Slottsfjellsmuseet, Tønsberg
Møteleder: Per-Eivind Johansen
Til stede: Per-Eivind Johansen, Arve Høiberg, Petter Berg, Bent Moldvær, Jon Andersen, Siri Foyn (for Bente K. Bjerke), Tore Kaurin (for Kjell Inge Davik), Egil Johansen, Ingunn Foss, Sverre Høifødt, Ellen Høstmark Bustø, Nina Knutsen, Niklas Cederby, Kåre Pettersen, Siv Tørudbakken, John Marthiniussen, Fred Ivar Syrstad (for Erling Lae), Bjørn Kåre Sevik, Hans Hilding Hønsvall, Nils Ingar Aabol
Forfall: Kjell Inge Davik, Erlend Larsen, Erling Lae, Per Martin Aamodt, Roar Jonstang, Bente K. Bjerke, Sjur Helseth, Per Ove Width, Roy Anders Standal
Tilhørere: Unni Hansson, Richard Fossum

	Ansvar / frist
1. Godkjenning referat (19.3.2015) Referat godkjennes.	
2. Sak om videre finansiering av Bypakke Tønsbergregionen – forskutteringsmodell Leder av administrativ styringsgruppe (ASG) orienterte om sak om videre finansiering, og gikk igjennom sakens åtte innstillingspunkter. ASGs innstilling til OSG er å søke om garanti etter at planprogrammet er fastsatt. Det tas sikte på å behandle sak om finansiering i fylkestinget/kommunestyrene i desember 2015. Fylkesmannen oppfordret at det i søknadsprosessen er viktig å synliggjøre hvordan det går an å redusere risiko samt redusere beløpenes størrelse.	

	Ansvar / frist
OSG sluttet seg til følgende: 1. OSG tar saken til orientering 2. Det legges frem sak om garantiansvar etter at planprogrammet for ny nøtterøyforbindelse er fastsatt. Det tas sikte på behandling i fylkesting/kommunestyrene i desember 2015. 3. Videre organisering OSG godkjente prosjektbestilling for ny nøtterøyforbindelse, mellom arbeidsgruppe 2(A2) og Statens vegvesen. OSG ga sin tilslutning til å utarbeide tilsvarende prosjektbestillinger for arbeidsgruppe 1, 3 og 4. Prosjektbestillingene legges frem for OSG. 4. Neste møte i Samarbeidsgruppen Det planlegges for neste møte 18.juni, med møtestart kl. 17:00. 5. Status økonomi Prosjektleder presenterte status for økonomi pr. 1.april 2015. (Til nå er det brukt ca. 850.000 kr). 6. Eventuelt Ingen saker.	Nina, til OSG-møte 24.juni