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Listen er ikke uttømmende. Legg til mer informasjon ved behov. 
Ja* = avklares på et senere tidspunkt 
 

Nr Spesielle utfordringer Ja/nei Ja* Hvis ja: Konkretisering av 
risikoforhold 

Hvis ja: Tiltak i videre 
planlegging/prosjektering 

1 Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter 

1.1 Plassforhold på rigg-, lager- eller arbeidsområder: 
Vurder om areal må avsettes i offentlige arealplaner; anleggsveger, 
beredskapsplass, riggbehov tunnel etc. 

 x Trangt på skjæringer, kan være 
risikofulle adkomster/bratte forhold. 
Dårlige masser på anlegget, kan 
skape utfordringer for mellomlagring 

Sette av nok plass i reg.plan til 
anleggsveier, lager etc . Undersøke 
muligheter for mellomlagring på 
eksisterende knuseverk/masseuttak 
ved profil ? 

1.2 Tilkomstmulighet for personer og arbeidsutstyr til alle rigg-, lager, 
avfall- eller arbeidsområder:  
Vurder høyder/fall, vann, vær, grunn, strøm, nærhet til eksisterende 
infrastruktur, nærhet til trafikkert vei/gs-vei 

 x ÅDT 8000- (omkjøringsveg for Rv19 
med en ÅDT 11000) Trangt på 
skjæringer, kan være risikofulle 

Sette av nok plass i reg.plan til 
anleggsveier, lager. Regulere inn til 
riggplass. Ha inn i konk. Grunnlag om 
at dette er en omkjøringsveg for 
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adkomster/bratte forhold. 
Krysninger inn/ut på vegen 

Rv19 hvis denne stenger, kontakte 
statens vegvesen i 
prosjekteringsfasen for å gi beskjed 
om utførelsen.  

1.3 Trafikkavvikling internt på anleggsområdet: 
Vurder plassering av arbeidsområder, lagring, barrierer 

 x Arbeid langs eks veg, trangt, 
masseflytting langs hele linja.  

Undersøke muligheter for 
mellomlagring på eksisterende 
knuseverk/masseuttak ved profil ? 

1.4 Beredskap for anleggsområde: 
Vurder naboer/interessenter, adkomst, 3.-part 

 x Det finnes bebyggelse langs linjen. 
Beboere og 3.part/myke trafikanter 
bruker vegen den dagen i dag.  Det 
er GS veg på deler av strekket i dag, 
Søndre vegger til Vikvegen.  

Må ivaretas i prosjekteringsfasen.  

      

      

2 Rigg- og lagerområder: plassforhold og tilkomstmuligheter 

2.1 Anleggstrafikk og massetransport: 
Vurder lysforhold, mulighet/alternativ for bruk av offentlig vei, inn- 
og utkjøring fra anleggsområdet, topografi, nærhet til vann, 
massestabilitet, snuplass/parkering på anleggsområdet, naboer, 
gående og syklende 

 x Midlertidige inn/utkjøringer fra 
anleggsområdet, mangelfulle og for 
mange. Grunnforhold  

Stille krav til 90graders utkjøring i 
neste fase. Regulere inn riggplass. 
Vurderes videre i 
detaljprosjekteringsfase 

      

3 Grunnforhold og utførelsesmetoder 

3.1 Topografiske forhold: 
Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras 

 x Kvikkleire, sprengingsarbeidet nær 
kvikkleire, naturreservat.  

 

3.2 Grunnforhold, lokal og områdestabilitet i alle faser: 
Vurder geotekniske og geologiske forhold som 
bergkvalitet/svakhetssoner, forekomst av leire, grunnvann, fare for 
steinras, ioniserende stråling, radon etc. Vekselvirkning 
anleggsgjennomføring/maskiner og området 

 x Gjort geologiskundersøkelse.  Geologiskundersøkelse gjøres 
gjeldende under prosjekteringsfasen.  
Regulere tilstrekkelig 
midl.anleggsbelte for å kunne utføre 
nødvendig sikringstiltak 
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3.3 Sprengning: 
Vurder omgivelser, bergkvalitet/svakhetssoner, fare for 
ras/utglidninger, påboring av gjenstående gammelt sprengstoff, 
høyspent, senere bruk av området 

 x Gjenstående nabb ved steinbrudd, 
dårlig fjell. Ur ved privat hytte (pr 
1500). Høyspent ved profil (1400-
1700) 

Geologiskundersøkelse gjøres 
gjeldende under prosjekteringsfasen.   

      

4 Grensesnitt mot eksisterende infrastruktur 

4.1 Nærhet til eksisterende teknisk infrastruktur på, over eller under 
bakken: 
Vurder security, beredskap, fjernvarme, høyspent 

 x Høyspent i luftstrekk krysser på flere 
steder langs anlegget. Kan være 
andre viktige kabler liggende i 
bakken, må sjekkes ut 

Må kontakte ledningseier for å 
sjekke ut om dette må flyttes, eller 
legges om. eller hva slags spesielle 
krav som skal legges til grunn 

4.2 Nærhet til eksisterende veg og/eller jernbane: 
Vurder tilkomst, avstand, påkjørsel, elektrisk støt (ved nærhet til 
elektrisk jernbane) 

 x Nærhet til veg langs hele strekket. 
Midlertidige Inn/ut kjøringer  

Stille krav til 90graders utkjøring 

      

5 Konstruksjoner og tekniske løsninger 

5.1 Eksponering for helseskadelige stoffer: 
Vurder ioniserende stråling, asbest, gass 

nei    

5.2 Byggbarhet av foreslåtte tekniske konsepter/løsninger: 
Vurder plassering, størrelse, omfang, tilkomst 

nei  Sprengning nær kvikkelire og 
naturreservat  

Geotekniske vurderinger må foretas 

5.3 Plassering/tilkomst av tekniske installasjoner: 

 

    

      

6 Omgivelser – grensesnitt mot 3.-person 

6.1 Nærhet til annen virksomhet, tilstøtende prosjekter eller 3.-
person? 

 x Eksisterende bebyggelse- 
Kommunaltekniske arbeider skal 
legges i GS-vegen. Manglende plass 
til gående og syklende forbi 

Vurderes nærmere i 
prosjekteringsfasen.  
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anleggsområdet, kryssende 
anleggstrafikk,  

      

7 Annet 

7.1 Nye/ukjente arbeidsmetoder og/eller teknologi: nei   Alle punktene på nr7. tas i 
detaljprosjekteringsfasen 

7.2 Fremdrift: 
Vurder utbyggingsrekkefølge, samtidighet, trafikk, personelltilkomst 

    

7.3 Midlertidige støttesystemer: 
Vurder lys, ventilasjon, strøm, varme, fundament, drenering 

    

7.4 Bygging, bruk og rivning/demontering av midlertidige 
konstruksjoner: 
Sikkerhetstunnel, ramper, vei, bru, stillas, brureis, spunt, gjerde, 
brakker, plassbehov 

    

7.5 Drift og vedlikehold:  
Vurder behov for identifisering og ivaretakelse av spesielle forhold 
knyttet til D&V (drift og vedlikehold) 

    

7.6 Forhold som har betydning for SHA i drifts- og vedlikeholdsfasen: 
Vurder vedlikeholdsstrategi, nødvendige fysiske barrierer for sikkert 
vedlikehold, inspeksjon, reparasjoner, adkomst, parkering, 
tilstrekkelig areal 

    

7.7 Forhold som har betydning for SHA ved endring, rivning og 
avhending av bygget/konstruksjonen: 

    

      

 


