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Tonsberg kommune

JournalpostID  14/7155

Saksbehandler:
Elisabet Finne, telefon:
Kommuneutvikling

Organisering av Bypakke Tonsbergregionen

Utvalg Motedato Saksnummer
Utvalg for finans, plan og naering 10.03.2014 032/14
Bystyret 19.03.2014 024/14

Radmannens innstilling

1. Bypakke Tansbergregionen etableres for & planlegge og anlegge et helhetlig
transportsystem for Tgnsbergregionen. Partene i Bypakke Tagnsbergregionen er Vestfold
fylkeskommune og kommunene Tgnsberg, Ngttergy, Tigme og Stokke.

2. Bypakke T@nsbergregionen organiseres som foreslatt i saksframlegg med en egen politisk
og administrativ styringsgruppe.

3. Bypakke Tansbergregionen bes om a legge fram forslag til bompengeordning for Bypakke
Ta@nsbergregionen.

4. Bypakke Tgnsbergregionen finansieres primaert giennom bompenger, bidrag fra Vestfold
fylkeskommune og Mva-kompensasjonen knyttet til investeringer i Bypakke
Ta@nsbergregionen.

5. Bypakke Tgnsbergregionen skal ha en andel som vektlegger gaende, syklende og
kollektiv. Denne andelen skal vaere minst det samme som det er lagt til grunn i KVU.

6. Bypakke Tgnsbergregionen utarbeider framdrift og kostnadsoverslag for
planleggingsmidlene som er forskuttert.
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10.03.2014 Utvalg for finans, plan og naring

Motebehandling:

Votering:

Innstillingen enst. vedtatt.

Innstillingen enst. vedtatt.

Innstillingen vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Frp.)
Innstillingen vedtatt med 9 mot 2 stemmer.(Frp.)
Innstillingen vedtatt med 9 mot 2 stemmer.(Frp.)
Innstillingen enst. vedtatt.

oA wWhN =~

Etter dette fremmer FPN slik innstilling for bystyret:

FPN-032/14 Vedtak:

1. Bypakke Tonsbergregionen etableres for & planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem
for Tensbergregionen. Partene i Bypakke Tansbergregionen er Vestfold fylkeskommune og
kommunene Tgnsberg, Ngttergy, Tjisme og Stokke.

2. Bypakke T@nsbergregionen organiseres som foreslatt i saksframlegg med en egen politisk og
administrativ styringsgruppe.

3. Bypakke Tgnsbergregionen bes om & legge fram forslag til bompengeordning for Bypakke
Tensbergregionen.

4. Bypakke Tensbergregionen finansieres primeert gjennom bompenger, bidrag fra Vestfold
fylkeskommune og Mva-kompensasjonen knyttet til investeringer i Bypakke Tansbergregionen.

5. Bypakke Tansbergregionen skal ha en andel som vektlegger gaende, syklende og kollektiv.
Denne andelen skal veere minst det samme som det er lagt til grunn i KVU.

6. Bypakke Tansbergregionen utarbeider framdrift og kostnadsoverslag for planleggingsmidlene
som er forskuttert.

19.03.2014 Bystyret

Motebehandling:

Moldveer foreslo fglgende endring i pkt. 3 og 4:

3. Bypakke Tgnsbergregionen bes om a legge fram forslag til finansieringsordning for Bypakke
Ta@nsbergregionen.

4. Bypakke Tagnsbergregionen finansieres med bidrag fra staten, bidrag fra Vestfold
fylkeskommune og Mva-kompensasjonen knyttet til investeringer i Bypakke Tonsbergregionen.

Innstillingen fra FPN pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Ved alt.vot. pkt. 3 ble innstillingen fra FPN vedtatt med 35 mot 4 stemmer.
Ved alt.vot. pkt. 4 ble innstillingen fra FPN vedtatt med 35 mot 4 stemmer.
Innstillingen fra FPN pkt. 5 og 6 enstemmig vedtatt.

Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak:

BY-024/14 Vedtak:
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¢ 1. Bypakke Tonsbergregionen etableres for & planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem
for Tensbergregionen. Partene i Bypakke Tensbergregionen er Vestfold fylkeskommune og
kommunene Tonsberg, Notteray, Tjgme og Stokke.

2. Bypakke Ta@nsbergregionen organiseres som foreslatt i saksframlegg med en egen politisk og
administrativ styringsgruppe.

3. Bypakke Tgnsbergregionen bes om & legge fram forslag til bompengeordning for Bypakke
Tansbergregionen.

4. Bypakke Tensbergregionen finansieres primeert gjennom bompenger, bidrag fra Vestfold
fylkeskommune og Mva-kompensasjonen knyttet til investeringer i Bypakke Tansbergregionen.

5. Bypakke Ta@nsbergregionen skal ha en andel som vektlegger gaende, syklende og kollektiv.
Denne andelen skal vaere minst det samme som det er lagt til grunn i KVU.

6. Bypakke Tansbergregionen utarbeider framdrift og kostnadsoverslag for planleggingsmidlene
som er forskuttert.
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Kortversjon — hva saken gjelder:
KVU for transportsystemet i Tgnsbergregionen er na pa hgring. Den danner grunnlaget for & kunne
sgke om Bypakke Tg@nsbergregionen.

For a sikre god framdrift foreslas det & etablere organisasjonen som skal styre og gjennomfgre
arbeidet med bypakken.

Det vises til R&dmannens innstilling.

Vedlegg:

Vedlegg:

Dok.dato Dok.id
14.02.2014 515068

Tittel
Notat Bypakke organisering

Dokumenter i saksmappen:

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 I 15.07.2010 Vestfold fylkeskommune Konseptvalgutredningen Bypakke
Tgnsberg - Invitasjon til mate
26.08.10
2 | 06.08.2010 Statens vegvesen Region KVU bypakke Tonsberg - Forslag til
sgr prosjektstyringsplan
4 | 24.01.2011 Vestfold Fylkeskommune Konseptvalgutredningen Bypakke
Tensberg - status for KVU
5 | 26.09.2011 Statens vegvesen Region Konseptvalgutredningen Bypakke
sgr Tansberg - referat mate 05.09.11
7 | 10.10.2012 Vestfold fylkeskommune Konseptutvalgutredning for IC-
v/Niklas Cederby strekningen Oslo - Halden, Oslo -
Lillehammer og Oslo - Skien -
uttalelse til konseptvalgutredningen
8 | 16.10.2012 Vestfold fylkeskommune KVU Tensbergregionen - Helhetlig
v/Niklas Cederby transportlgsning - uttalelse
6 | 29.10.2012 Statens vegvesen Region Konseptvalgutredningen (KVU)
sgr Bypakke Tgnsberg - revidert
malskisse og kravtabell
9 | 07.12.2012 Statens vegvesen Region Konseptvalgutredningen (KVU) -
s@r Helhetlig transportlgsning for
Tansbergregionen - Bypakke
Tansberg - sykkelkonsept
10 | 14.12.2012 Fylkesmannen i Vestfold Uttalelse - konseptvalgutredning (
KVU ) - helhetlig I@sning for
transportsystemet i Tonsbergregionen
11 1 11.04.2013 Statens vegvesen Region Konseptvalgutredningen (KVU) -
sgr Helhetlig transportlgsning for
Tensbergregionen - Bypakke
Tansberg - mulighetsstudienotat om
finansiering av transportsystemet
13 | 27.08.2013 Vestfold Fylkeskommune Referat KVU mgte 11 juni
12 | 27.08.2013 CN=Rita Regbo- Vs: Referat KVU mate 11 juni

Steinsholt/OU=KUT/O=TbgK
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Konseptvalgutredningen (KVU) -
Helhetlig transportlgsning for
Te@nsbergregionen

Skrivegruppe KVU for
Tegnsbergregionen

Aktivitetsplan og fremdriftsplan -
Bypakke Tgnsberg

Vedrgrende KVU - Info om vedtak i
kommuneplanutvalget i Nattergy
kommune

SV: Vedrgrende KVU - Info om vedtak
i kommuneplanutvalget i Ngttergy
kommune

Invitasjon til haringsmate KVU
Tansberg regionen, 6. januar 2014
Helhetlig transportsystem i
Tansbergregionen - Teielgsninger
Oversendelse av dokumentasjon i
forkant av skrivegruppe KVU torsdag
5 desember

Oversendelse av referat
Konseptvalgutredningen (KVU) -
Helhetlig transportlgsning for
Tansbergregionen - Bypakke
Tensberg

Infor om Oseberg kulturhus folkemate

Vedr. KVU og seilingsforhold i
Kanalen

Vedr. folkemate

Samordningsmate om
konseptvalgutredning for
transportsystemet i Tonsberg-
regionen

Haringsnotat til KVU fra Bydrift
lllustrasjoner - mulig brulgsning
Korten - Kaldnes

Seilingsforhold i Kanalen og ny
fastlandsforbindelse - hgringsinnspill
Underlag til skrivegruppemate 23.
januar 09:00-12-00
Mulighetsstudie Bypakke Tgnsberg

Innspill KVU hgring__ jf mete idag
Oversendelse av rapportene/notatene
knyttet til KVU Tansbergregionen og
bypakke organisering

Forslag til saksframlegg

Bypakke saksframlegg

KVU-sak organisering mv

KVU-sak organisering mv

KVU-sak organisering mv

Til giennomlesning felles
ipressemelding/nnstilling
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Innledning/bakgrunn:
Nottergy, Stokke, Tjgme og Tensberg kommuner anmodet Statens vegvesen (brev datert

18.6.2009) om a gjennomfere en konseptvalgutredning av en helhetlig transportlgsning for
Tansbergdistriktet.

Vestfold fylkeskommune ved Hovedutvalg for samferdsel og naering fattet 2.9.2009 fglgende
vedtak i sak 30/09: "Vestfold fylkeskommune anmoder Statens vegvesen om a gjennomfgre en
konseptvalgutredning (KVU) av en helhetlig transportlasning for Tensbergdistriktet.”

Fylkestinget vedtok 7. november 2013 i sak «Finansiering av planleggingsmidler i bypakke for
Tensberg-omradet» (73/13) bl.a. «4. Bruken av planleggingsmidlene fastsettes i egen sak om
organiseringen av bypakken for Tansbergomradet og nar forslag til heringsuttalelser pa
konseptvalgutredningen er fremlagt»

Saken som legges fram her er en oppfglging av disse sakene.

Saksutredning:

Organisering av Bypakke Tonsbergregionen

Bypakker er et samlebegrep for den aktiviteten og transportpolitikken som inngar i en
bompengeordning eller en ordning med lokal drivstoffavgift i et byomrade. Fundamentet i
ordningen er som regel et bompengeopplegg og midler fra statlige og/eller lokale myndigheter.
Dagens bypakker er ofte et samarbeid for a finansiere infrastruktur generelt og drift av
kollektivtransport, samt andre aktuelle miljg-, framkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak. De er
tuftet pa lokale vedtak og transportbehov. Staten gar inn med midler pa sitt ansvarsomrade, og
tilsvarende gjgres fra lokale myndigheters side.

Ett av de regionale vedtak som bypakke Tegnsbergregionen tuftes pa er Regional plan for
baerekraftig arealpolitikk som ble vedtatt 25. april 2013 med felgende samfunnsmail:

1. Hovedgrep: Vestfold er en baerekraftig og framgangsrik region.
Ikke-fornybare ressurser: Matjordarealet er gkt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i
Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljger er bevart.

3. Byer og tettsteder: Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige.

4. Neeringsliv og arbeidsplasser: Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og
trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter.

5. Folkehelse: Ulikheter i folkehelse og levevilkar er redusert.

6. Transport: Transportsystemet er miljgvennlig, sikkert og effektivt.

7. Klima og energi: Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljgvennlig
energibruk.

8. Samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerheten i Vestfold er sveert hgy.

For det kan sgkes om a etablere en bypakke, ma det gjennomfgres en KVU for omradet som
gnsker bypakken. Konseptvalgutredningen for transportsystemet i T@gnsbergregionen er na pa
hgring og danner grunnlaget for en Bypakke Tgnsbergregionen. Ett mulig neste skritt er & sgke om
Helhetlig bymiljgavtale (tidligere Belgnningsordningen).

| Nasjonal transportplan 2014-2023 apnes det for bymiljgavtaler. Under finansiering star det:

«For & fa gode helhetlige bymiljgavtaler er det avgjgrende at staten har midler i forhandlingene med
bykommunene og fylkeskommunene. Regjeringen har i denne planen lagt opp til en betydelig satsing for &
lgse transportutfordringene i de sterste byomradene. Det er derfor satt av 13,5 mrd. kr ekskl. kompensasjon
for mva. til dette formalet. Bruken av disse midlene vil sees i sammenheng med bruk av belgnningsmidler og
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inngar i framtidige helhetlige bymiljgavtaler. Bruken av midlene vil bli avklart gjiennom avtaler mellom staten,
fylkeskommunene og kommunene.»

| BY-sak 026/13 (20.03.2013) ble det orientert om arbeidet med & sgke om Helhetlig bymiljgavtale.

For & sikre en organisering som kan fungere over tid og ivareta et behov for styringssystem knyttet
til en eventuell Helhetlig bymiljgavtale ma Bypakke Tonsbergregionen organiseres slik at det gir:

e Tett samarbeid mellom kommune, fylke og stat
e God forankring
¢ Gjennomfgringsevne

Organiseringen av bypakker i byene Bodg, Buskerud, Grenland, Molde, Nedre Glomma,
Trondheim, Alesund har blitt kartlagt og er med p& & danne grunnlaget for forslag til organisering
av Bypakke Tensbergregionen. Fglgende organisering foreslas:
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Administrativ-styringsgruppey
Prosjektleder
Statens vegvesen
#ﬁ‘l
- Samarbeidsgruppe
Posision og
Prosjekigruppe opposision fra
partens | Bypaklen
2 Nabokommuner,
neepingsforeninger,
mifjerog.
el BER S
i " e i B )
Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe :""‘""m"’r_"’ Stab
Gatebruksplan Nattergy- for syklende o ME“"“"“"'
Tensbergsentrum forbindelse buss Boksiriasr
Ledes aven av ml‘l'.:l':"" Ledes aven av Leder
partene i pa ! partene |
Bypakken Bypakken Bypakken w
) ) | ommne )

| Sammensatt med folgende: | Mandat:
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Politisk
styringsgruppe:

Fylkesordfarer,

Ordfarer Tansberg,

Ordferer Natteray,

Ordfgrer Stokke,

Ordferer Tjgme,

Regionvegsjef Statens vegvesen,
Regional plan og utviklingsdirektar

Jernbaneverket,

Fylkesradmannen

Veere prosjektansvarlig (prosjekteier)

Gi samordnede anbefalinger til formelt organ
(kommune-/by-styre, fylkesting og fagutvalg,
Vegdirektoratet, Jernbaneverket).

Ansvar for framdrift, gkonomi og kommunikasjon.
Drgfter aktuelle saker for framlegging i kommunenes/
fylkeskommunens politiske organer og i staten.

Avklarer mandat og skonomi for prosjekt portefaljen.
P& motene stiller ogsa Avd. direkter Vestfold Statens
vegvesen, leder for administrativ styringsgruppe,
prosjektleder og leder for kommunikasjon. Dette for &
sikre god flyt av informasjon.

Mgtehyppighet: 3-4 mgter pr. ar.

Administrativ
styringsgruppe:

Fylkesradmannen,
Radmann i Tgnsberg,
Radmann i Ngttergy,
Radmann i Stokke,
Radmanni Tjgme,

Avd. direkter Vestfold
Statens vegvesen,

Leder plan og forvaltning
Jernbaneverket,
Fylkesmannen i Vestfold,
LO og NHO.

Legge fram saker for den politiske styringsgruppa.
Mgtene i den administrative styringsgruppa legges
derfor i forkant av den politiske styringsgruppa. Ansvar
for & administrere og koordinere arbeidet med
giennomfgringen av Bypakke T@nsbergregionen.

(I Plattform Vestfold sitter bade fylkesmannen og
partene i neeringslivet, noe som oppfattes a fungere
godt. Det er derfor foreslatt at dette ogsa gjeres i dette
arbeidet.)

Ansvar for det faglige innholdet i sakene som blir lagt
fram for den politiske styringsgruppa. Spesielt knyttet til
planlegging av arealbruk er det viktig & sikre
koordinering her.

Representant for kommunikasjonsgruppe er tilstede pa
mgter i den administrative styringsgruppa
Meatehyppighet: 3-4 mgter pr. ar.

Prosjektleder:

Styre portefglien av prosjekter innenfor de rammene
gkonomisk og i forhold til framdrift som er gjort innenfor
hvert definerte fokusomrade.

Prosjektgruppe:

Koordinerer arbeidsgruppene for a sikre at de
bestillingene som kommer fra styringsgruppen blir
gjennomfert pa en god mate.

Kommunikasjon:

Gjennomfgrer kommunikasjon ut av
prosjektorganisasjonen i tett samarbeid med
prosjektgruppe. Leder av administrativ styringsgruppe,
prosjektgruppe og kommunikasjonsgruppe har Igpende
tett kontakt.

Mgtehyppighet: Etter behov.

Samarbeidsgruppe:

Samarbeidsgruppen skal sette seg inn i og drefte
sentrale problemstillinger som Bypakke avtalen vil
omfatte.

Samarbeidsgruppen mgtes pa tvers av
kommunegrenser, politiske partier og drefter sentrale
problemstillinger fgr formell politisk behandling i
kommunene og i fylkeskommunen.

Samarbeidsgruppen skal ogsé sikre kontinuitet over
valgperioder da Bypakken vil vare over flere
valgperioder. Matehyppighet: etter behov, antageligvis
hyppig i starten og mindre jo lengre utover i prosessen
Bypakken kommer.

Innhold i Bypakke Tensberg
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Bypakke Tansberg vil bygge pa "Konsekvensutredning for transportsystemet i Tansbergregionen”
og regjeringens valg av konsept. KVUen anbefaler Ringveikonseptet med hovedelementene (i) ny
fastlandsforbindelse, (ii) tiltak innen kollektiv, sykkel og gange og (iii) restriktive tiltak. Det er
lokalpolitiske gnsker om a inkludere andre veitiltak pa Presterad, Teie, Hogsnes og Tjgme som vil
gke investeringsrammen ut over de 2,3 milliarder som er angitt i KVUen.

For & opprettholde en profil pa Bypakke Ta@nsberg med fokus pa miljgvennlig transport som
kollektiv, sykkel og gange, bar andelen som avsettes til slike tiltak gkes tilsvarende. | KVUen er
denne andelen ca 15 % av totalen.

Finansiering av Bypakke Tgnsberg

Pa bakgrunn av lokalpolitiske vedtak i kommunene samt i Vestfold fylkesting har Statens vegvesen
gjennomfart en mulighetsstudie om finansiering av et helhetlig transportsystem for
Tansbergregionen. Hensikten med mulighetsstudiet er & danne grunnlag for prinsipiell tilslutning
fra beragrte kommuner og Vestfold fylkeskommune til at det arbeides videre med en
bompengeutredning for Bypakke T@nsberg. | mulighetsstudiet er det lagt til grunn at Bypakke
Tansberg finansieres primaert giennom bompenger, bidrag fra Vestfold fylkeskommune og Mva-
kompensasjonen knyttet til investeringer i Bypakke T@nsbergregionen.

Mulighetsstudiet beregner med visse forutsetninger bompengesatser i en Bypakke Tgnsberg. Hvis
det innregnes 10 % rabatt for abonnementsbrikke ligger beregnet bompengesats pa mellom 11,5
kr og 18 kr. avhengig av rentesats og investeringsniva.

Arbeidsgrupper

Den forste arbeidsgruppen utarbeider en gatebruksplan for Tensberg sentrum som sikrer den
malsatte funksjonaliteten. Den andre arbeidsgruppen utarbeider kommunedelplan (KDP) med
konsekvensutredning for a avklare Ngttergyforbindelsen med trasevalg og type bro/tunell. Den skal
samtidig se pa landingspunktene for Nattergyforbindelsen for & se hvordan de kan utvikles. Den
tredje arbeidsgruppen utarbeider planer (KDP eller reguleringsplan) for hovedaksene for & etablere
ekspressveg for sykkel og fri fremfaring for kollektiv, slik det er beskrevet i KVUen for
Tansbergregionen. Det er mulig at hver akse skal Igses for seg, men det vil antageligvis veere
mange av de samme menneskene som skal bidra i planleggingen av alle hovedaksene. Et
alternativ kan derfor veere at det er en arbeidsgruppe for alle hovedaksene.

Nar det gjelder arbeidet i den enkelte arbeidsgruppe kan dette gjgres av en av partene i Bypakken.
Arbeidet finansieres av Bypakken. Det ma derfor tidlig i prosessen avklares hvordan Bypakken
finansierer ngdvendig kapasitet (stillinger) i den organisasjonen som tar pa seg ansvar i en eller
flere arbeidsgrupper. | starten av Bypakkearbeidet vil det vaere naturlig & diskutere organiseringen
av arbeidsgruppene og sammensetningen.

Bruk av planleggingsmidler

Tensberg Hovedvegfinans AS eies av Vegfinans AS, Tansberg, Nattergy og Tjgme kommune.
Vestfold fylkeskommune stiller garanti for 50% av midlene. De andre eierne (kommunene) av
bompengeselskapet har fattet et helt likt vedtak som fylkestinget. De ber i tillegg om samtykke fra
fylkesmannen om garanti. Det vil si at det foreligger garanti/aksept fra alle eierne. Dersom det ikke
skulle bli noe av bompengesaken, foreligger det dekning for hele belgpet.

De forskutterte planleggingsmidlene kan kun brukes til planlegging av tiltak som skal innga i
Bypakke Tansbergregionen, og i trad med formalet for bypakka.

Det er et krav at det ma foreligge godkjente reguleringsplaner for de prosjektene det sgkes om &
finansiere med bompenger fgr saken behandles av Stortinget. De forskutterte planleggingsmidlene
ma altsa brukes for & fremskaffe ngdvendige reguleringsplaner med kostnadsoverslag.

Fremtidig lgsning for Prestergdkrysset og —bakken ligger inne i omraderegulering Kilen, vedtatt
19.06.2013. Her er det rekkefalgekrav knyttet til selve krysset. Det er forelgpig ikke utarbeidet en
utbyggingsavtale som sikrer finansieringen.
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Hvis ny Nattergyforbindelse ender pa Smarberg, forutsettes det at en Igsning for Hogsnesbakken
ligger inne som en del av tiltakene som ma gjennomfares for & sikre maloppnaelse i KVUen.
Reguleringsplan for Fv 303 Hogsnesbakken er under behandling. Stokke kommune sendte
reguleringsplanen til fylkesmannen i juni i fjor (17/6-2013 KS 46/2013). Endelig vedtak i T@nsberg
forventes i april 2014.

Tiltak pa Teie konsekvensutredes na som en del av kommuneplanrevisjonen. Det forventes at det
ma utarbeides reguleringsplan pa for tiltak pa Teie. Nytt kollektivfelt fra Teiehgyden til Tansberg
grense inngar i vedtatt omraderegulering for Teie.

Det kan veere det finnes planer i kommunene for enkelte tiltak, f.eks G/S som vil innga i et
sammenhengende nettverk, men dette ma avklares naermere. Det er trolig ingen G/S-planer som
er planlagt med standard som ekspressykkelveg.

| alle konseptene ligger falgende aktiviteter inne og ma dermed finansieres:
e Prosjektleder Bypakke T@nsbergregionen*

o Gatebruksplan for T@nsberg sentrum.

o Planer for hovedaksene for a etablere ekspressveg for sykkel og fri fremfaring for kollektiv
*Prosjektleder for bypakken vil delvis finansieres over fylkeskommunens «sams vegadministrasjon».

Nar det gjelder ny Nattergyforbindelse ligger det forskjellige Igsninger inne i de forskjellige
konseptene. Sa fort det er avklart hvilken Igsning som blir valgt kan kommunedelplan (KDP) med
konsekvensutredning (KU) for & avklare Nattergyforbindelsen med trasevalg og valg mellom
bru/tunell starte.

Det er anledning til & bruke midler til planlegging far Stortingets tilslutning. Det forutsetter at
Vegdirektoratet gir sin tilslutning til bruken av planleggingsmidlene. Etter politisk behandling,
sendes saken til Vegdirektoratet.

Detaljert framdrift og kostnadsoverslag for planleggingen ma etterhvert legges fram for
styringsgruppa i Bypakke Tgnsbergregionen.

Konklusjon:

For & sikre en rask og god framdrift er det viktig a fa pa plass en Bypakke organisasjon na. Da kan
arbeidet med utarbeidelse av en sgknad om Bypakke gjennomfgres parallelt med & fa
ferdigbehandlet KVUen.

Det legges opp til en organisasjon som vil kunne fungere over flere valgperioder og som vil sikre
muligheten for & bruke denne organisasjonen i forbindelse med arbeidet for & komme fram til en
Helhetlig bymiljgavtale.

Fylkesradmannen lgser sekretariatsfunksjonen for Bypakke T@nsbergregionen ved a bruke «sams
vegadministrasjon» som er Statens vegvesen.

Dersom det blir vedtatt & etablere en organisasjon for Bypakke T@nsbergregionen, vil
fylkesradmannen ta initiativ i forhold til de andre partene som skal vaere med i bypakken.

Det anbefales at gjeres et prinsippvedtak om finansiering av Bypakke Tagnsbergregionen og at

styringsgruppen i Bypakke Tensberg gis i oppdrag a fremme forslag til bompengeordning for
Bypakke Tgnsberg.

Det vises til RAdmannens innstilling.
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Videre behandling:
Etter behandling i FPN gar saken til Bystyret for endelig behandling.

Tensberg, 19.02.2014

Geir Viksand
Radmann
Jan Ronald Eide
Kommunaldirektar



