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Valg av representanter for godkjenning av
saksprotokoll



Representanter for godkjenning
protokoll

* Forslag:

— Arve Hgiberg, Vestfold og Telemark
fylkeskommune

— Tom Mello, Feerder kommune
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Godkjenning av protokoll fra 25.01.2022



Oppfelgingspunkt fra 25/1-2022

* «Det bes om en sak til neste mgte i overordna
styringsgruppe om de tiltak innen gange, -
sykkel og kollektiv som kan igangssettes f@r
endelig budsjett og finansiering for bypakka er
pa plass, sa ngdvendig requleringsarbeid kan
igangssettes».

=
PAKKE




Forslag til oppfelging

Det er ikke utarbeidet en egen sak til dette motet.

Hovedfokus pa a fa de overordnede planene ferdig.
— Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv
— Gatebruksplan for Tgnsberg sentrum
| forbindelse oppdatering av plan for gange, sykkel og kollektiv og

gatebruksplan for Tensberg, bgr det ses pa ny runde med
«strakstiltak»

— Aktuelt 3 i stgrre grad sgke om tilskuddsmidler (Klimasats, spillemidler
m.m.)

Det er lagt inn penger til oppstart av reguleringsplaner for gange,
sykkel og kollektivprosjekter i sak om videre forskuttering av
planmidler.

Parallelt foregar det et arbeid med en pilot pa mobilitetspunkt i

Tpnsberg kommune og gr@gnn bylogistikk (samarbeid mellom
Tensberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune).
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Arsrapport 2021



Totalt bevilgede Totalt forbruk
planmidler
2014-2020

Budsjett 2021 Regnskap Prognose 2021 Totalt forbruk
pr. 2014 - tom.  (inkl. mva) [inkl. mva) w/T2 (inkl. pr. 2014 - tom.
2020 (inkl. 2021 mva) 2021 {inkl.
(ekskl. mwva) mva) mva)

Delprosjekt
Bypakke Tensberg-regionen - felles
kostnader 3702724 S00 000 74371 150 000 3852724
A1 - Gatebruksplan for Tensberg sentrum

5900 887 1 200 000 92 438 100 000 6 000 887
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Ngttergy
og Tjgme 94 402 738 7 000 000 3 391 452 5 500 000 99 902 738
A3 - Teig, Tjgme, Hogsnes
A3 - Teie 270 353 500 000 28 050 500 000 770 353
A3 - Hogsnes 137 227 800 000 14 306 100 000 237 227
AZ-Tjgme 0 0 0 0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel

9232652 200 000 76118 100 000 9332652
A5 - @konomi, finansiering, bompenger

21 685 S00 000 (1] o 21 685

Udisponerte planmidler 0 o o
s5um 113 668 266 10 200 000 3676735 6 450 000 120 118 266
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Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til
orientering
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Status ny forskuttering



Innhold i ny forskuttering

Delprosjekt Kostnad, mill.
kr

Bypakke Tonsberg-regionen - felleskostnader 1,5
A2 — Ny fastlandsforbindelse til Feerder (omregulering m.m.) 25,0

A3 — Gang- og sykkelvei Hogsnesbakken (regulering) 9,0

A3 — Gang- og sykkelvei Brgtsg - Hvasser (forprosjekt) 1,5

A4 + Al - Kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport, inkl. 9,5
oppdatering av gatebruksplan (A4+A1l), eksempelvis forprosjekt

Ngttergyveien, samt planlegging av andre aktuelle gange, sykkel og

kollektivprosjekter

A5 — @konomi, finansiering, bompenger (A5) 10,0

A6 — Semslinna, regulering 10,0

67,0




Politisk behandling ny forskuttering

* Politisk behandling:
— HS: 31. mai
— FU: 8. juni
— FT: 14-15. juni
* Planlagt behandlet som orienteringssak i
kommunene
— Feerder: Kommunestyret 15. juni

— Tpnsberg: Kommunestyret 15. juni

PAKKE
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Budsjett 2022



Delprosjekt Budsjett 2022

Bypakke Tensberg-regionen - felles kostnader

Al - Gatebruksplan for Tensberg sentrum

A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Farder

A3 - Teie

A3 - Hogsnes

A3 - Tjeme

A4 - Hovedaksene buss og sykkel

A5 - BGkonomi, finansiering, bompenger

A6 - Semslinna

PAKKE

TONSBERGRECIONEN



Innstilling

Overordnet styringsgrupper godkjenner
budsjett for 2022
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A2 — Ny fastlandsforbindelse



Tema

* Framdrift

— Etablering av byggherreorganisasjon

* Nytt anslag og handtering av
kostnadsgkninger i markedet

* Horing reguleringsplan




2022/2023

2023/2024

2024

2028

Framdrift

Vi jobber med reguleringsplanen for ny
fastlandsforbindelse (pa kritisk linje). Det planlegges
hering/off. ettersyn av planen til hgsten, sa vedtak pa
reguleringsplan og vedtak bypakke (nyaret 2023).

Stortingsbehandling av pakka tidligst desember 2023.

Lyse ut anbud. Kontrahere entreprengr. Oppstart bygging ny
fastlandsforbindelse

Tidligst mulig trafikkpasetting ny fastlandsforbindelse.




Framdrift — Kritiske faktorer

* Byggherreorganisasjon, spesielt prosjektleder
— Kontraktsstrategi

— KS2-dokumenter, inkludert sentralt
styringsdokument m.m.

— Prosjektleder bgr veere sentral i arbeidet med
dette

* Midler til grunnerverv

— Fremdriften over forutsetter penger til
grunnerverv f@r vedtak i Stortinget




Kostnadsgkninger i markedet

Det er for tiden stor usikkerhet i markedet
— Ettervirkning etter Covid

— Krig i Ukraina

Kostnadsgkninger ma forventes

— Priser pa bl.a. drivstoff, stal og betong har gkt
— Stor usikkerhet rundt leveranser

— Entreprengrer vil prise inn denne usikkerheten

Kostnadsgkning pa 12,9 % fra 1.kv 2021 til 1 kv. 2022
(For krig i Ukraina)

En uvanlig markedssituasjon for gyeblikket, men
usikkert hvor lenge dette vil vare.




Nye kostnadsberegninger

Sist anslag ble gjennomfert pa foreliggende
utkast til reguleringsplan for fire felt i juni 2020.

Nytt anslag pa utkast til reguleringsplan planlagt
giennomfgrt far sommeren. Ma sa ferdigstilles og
kvalitetssikres.

Nytt anslag vil vaere en del av 1. gangs
behandlingen

Kostnadsoverslaget som skal sendes til KS2 skal
veere basert pa vedtatt regulering, vil fgrst
utarbeides i 2023




Hering reguleringsplan

* Utkast til plan skal foreligge fra konsulent etter
planen rett etter sommeren

* Oversendelse til kommunene i oktober
* Hgring av plani lgpet av aret
* Vedtak av plan tidlig neste ar

PAKKE
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Status delprosjekter



Delprosjekter: Al og A4

* A4 — Gange, sykkel og kollektiv
— Mgte med partene gjennomfgrt 4. mai

— Det er spilt inn tiltakslister med flere kommunale
tiltak

— Handlingsprogram og prioriteringer oppdateres
— Planlegges ny hegring til hgsten

Al — Gatebruksplan for Tensberg sentrum
oppdateres parallelt

A
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Delprosjekter: A3

e A3 —Hogsnesbakken

— Vedtak i Téansberg kommune om a kunne tilby
tidlig innlgsning til direkte bergrte boligeiere.

e A3 —Tele

— Mgter med grunneiere og naeringsdrivende
giennomfert

— Det skal utarbeides en prinsipplan (vedtatt i mai)

PAKKE
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Bompengeutredning



Fylkeskommunal og
kommunal egenandel i
bypakker

* 15% egenandel
ogsa i Kristiansand
(mai 2022)

oY
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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT
T

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Al
2605 LILLEHAMMER

Deres ref War ref Dato
18/255- T. seplamber 2021

Viderefaring av Bypakke Nedre Glomma

Vi viser til dialog med Statens vegvesen angaende gjennomgang av portefaljen til Bypakke
Nedre Glomma fase 2 for i starre grad a tilfredsstille kravene | bompengeavtalen fra 2019.
Bypakke Medre Glomma har bl.a. bedt staten om en avklaring pa om det kan legges til grunn
en lokal egenandel pa 15 prosent | ekonomiske beregninger for videreferingen av fase 2 og
benyttes 20 ars innkrevingsperiode i planleggingen av viderefering til neste fase.

Samferdselsdepartementet mener Bypakke Nedre Glomma har gjort en god jobb med &
tilpasse fase 2 av bypakken til kravene | bompengeavialen fra 2019. Flere prosjekter er tatt
ut og pakken er na redusert med om lag en fierdedel - fra ca. 12 til ca. 9 mrd. kr. Disse
grepene har gjort at den lokale egenandelen har ekt til om lag 15 prosent. Dersom yiterligere
tiltak og prosjekter tas ut for & eke den lokale egenandelen, vil dette kunne svekke den
samlede maloppnaelsen i pakken.

Samferdselsdepartementet legger pa denne bakgrunn opp til at

+ Bypakke Nedre Glomma gis aksept for en lokal egenandel pa (minimum) 15 prosent.
For prosjekter som vedrarer bade riksvei og fylkesvei skal bare fylkesveiandelen
innga i beregningen av lokal egenandel.

+ Bypakke Nedre Glomma gis anledning til 4 legge opp til en bompengeperiode pa
inntil 20 ar, dersom dette ikke farer til lavere maloppnaelse eller uforholdsmessig ekte

kostnader.
Postadresse Konboradresse T * Avdeling Saksbehandler
Posthoks B0 Dep Akersg. 50 22240080 Veg-, by-og Lars Krogset
0030 Do Trg.nr. trafikksikkerheisavdelingen 22 24 83 26
postmottak@sd depno  waw.sd.dep.no 972 417 004




Forelgpige beregnede bomsatser

* Har forelgpig ikke beregnet nedskalert pakke

* Beregninger som er gjennomfeart far
nedskalering og gkt lokal egenandel viser en
bomsats pa ca. 25 kr fgr rabatt (enveis
innkreving, bommer omtrent som fgr)

e Med 20% brikkerabatt vil satsen da vaere ca.
20 kr.

* Oppdaterte beregninger vil veere klare
i arsskiftet 2022/2023.




Krav til bompengeproposisjoner (1)
e 15 ars innkrevingstid som hovedregel

e Beregningsteknisk rente (satsene er fastsatt av
Finansdepartementet)

— 5,5 % forste 10 ar
— 6,5 % rente de siste 5 ar

e Takst- og rabattordninger

— Kjoretgy i takstgruppe 1 far 20 prosent rabatt ved bruk av brikke med
gyldig avtale. Det gis ikke rabatt for kjgretgy i takstgruppe 2.

— Nullutslippskjgretay i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50
% av ordinaer takst fratrukket brikkerabatt.

— Nullutslippskj@retgy i takstgruppe 2 far 100% rabatt. Dette er i trad
med gjeldende fgringer fra Samferdselsdepartementet.

Dagens trafikk legges til grunn

A
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Krav til bompengeproposisjoner (2)

* Type innkreving ma defineres

— Etterskuddsinnkreving (strekningsprosjekter)
— Parallellinnkreving (bypakker)

* Ma ha pa plass reguleringsplan for ny
fastlandsforbindelse

* Portefgljestyring
— Stortinget slutter seg til et maksbelgp som kan kreves inn
— Portefgljestyring er et viktig prinsipp i bypakker

— De prosjektene som gjennomfgres ma framga av den
finansieringsplanen som Stortinget har sluttet seg til

A
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Bompengeutredning

* Vima hente inn konsulent til 3 giennomfg@re transportanalyser og
bompengeutredning.

* Beregninger er planlagt gjennomfert hgsten 2022.

e Det er viktig a fa et tett bomsnitt, slik at man unngar mye kjgring pa
sideveinettet.

* Forelgpige vurderinger er at de bomplasseringene som 13 til grunn i
forrige pakke var godt plassert.

— Ma justeres noe for a fange opp ny fastlandsforbindelse.

e Viktig a ha et forstaelig bomsystem som er enkelt 8 kommunisere
ut.

PAKKE
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Bergnningen
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Viktig a vurdere videre

Kvalitetssikre bomplasseringer
— Spesielt for a fange opp ny fastlandsforbindelse
Enveis vs. toveisinnkreving
— Enveis innlreving mest vanlig i bypakker
— Belyse fordeler og ulemper ved begge
Tidsdifferensierte takster
— Mulig a differensiere takster over dggnet, eksempelvis hgyere i rush-periodene.
Timesregel
— Betaler kun for en passering uavhengig av antall bommer som passeres i Igpet av en time
— Noen byomrader har vurdert en lengre periode med «timesregel» pa ettermiddagene

Manedstak

— Maks antall passeringer man betaler for i Igpet av en maned (eksempelvis 60 passeringer)

Parallellinnkreving vs. etterskuddsinnkreving
— Parallellinnkreving hovedregel i bypakker, og gunstigere ift. rentebelastning (gir lavere takster)

— Vedtak fra 2014: «(...) Brukerbetaling for nye transportsystemer skjer nar de ulike anlegg og
tiltak er apnet».

— Belyse forskjeller i bompengeutredningen.
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Kommunikasjon



Aktiviteter siden sist (1)

Orientering for Feerder og Tensberg Hgyre 15. mars.

Digitalt informasjonsmgte 22. mars kl. 18.00

— Presentasjon og opptak er tilgjengelig pa bypakkas nettsider.
— Forhandsinnsendte- og direkte spgrsmal svart ut.

— Det er giennomfgrt flere mgter med innbyggere i kommunene,
spesielt i Feerder.

Administrative mgter og mgter med politisk
deltakelse i Feerder kommune.

Orientering for Feerder, Tonsberg og VTFK
Venstre 3. mai 2022.




Aktiviteter siden sist (2)

» Apne kontordager 28. april og 9. mai (booking)

 Annonsert i aviser og publisert pa nettsidene
vare og i SoMe

* Direkte dialog med bergrte grunneiere

A
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Kommende aktiviteter

* Direkte dialog med bergrte grunneiere

 Mgter og kontordager under hgring av ny
fastlandsforbindelse




Saker i media

* Prosjektet er mye omtalt i pressen.

e Viktig med en sa balansert og korrekt debatt
som mulig.

* Viktig a framover jobbe for en balansert
debatt i media med korrekt informasjon.

A
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Noen aktuelle tiltak framover

Det er behov for a oppdatere nettsidene.

Fortsette a veere pa tilbudssiden og informere om
prosjektet, eksempelvis gjesteforedrag for politiske
partier og foreninger i Feerder og Tensberg.

Mer aktivitet knyttet til kunnskapsbygging, inkludert
imgtega faktafeil.

Flere talspersoner/ambassadgrer, eksempelvis
naeringslivsinteresser

Frokostmgter eller lighende rettet mot politikere,
naeringsliv m.fl. etter modell fra Bypakke Grenland

— Aktuelle tema: bomsystem, regulering ny
fastlandsforbindelse m.m.

Megter i samarbeidsgruppa
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Tilskuddsordning for bzerekraftige
regionbyer



Sterke
regionbyer
gir

barekraftig
vekst i hele
landet!
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NTP 2022-2033

Ny tilskuddsordning i NTP 2022-2033

* Bade i bompengeavtalen fra 2019 og i Meld. St. 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og
norske interesser i nord er det varslet at regjeringen vil vurdere hvordan staten kan bidra til
utviklingen i mindre byomrader som ikke er aktuelle for byvekstavtaler.

* For a legge til rette for en klima og miljgvennlig byutvikling og god framkommelighet etablerer
regjeringen et nytt tilskudd for a styrke satsingen pa kollektivtransport, sykling og gange i
mindre byomrader.

* Tilskuddet avgrenses geografisk til byomradene Bodg, Alesund, Haugesund, Arendal/ Grimstad
og Vestfoldbyen (Tgnsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med
innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byomradene som er aktuelle for
byvekstavtaler.



Ny tilskuddsordning - Innhold og krav (1)

Den nye tilskuddsordningen skal legge til rette for klima- og miljgvennlig byutvikling og god
framkommelighet, og er tenkt som en del av malomradet «En enklere reisehverdag og gkt
konkurranseevne for naeringslivet»

Det tas hgyde for totalt 600 mill. kroner over fire ar tidlig i planperioden. Midlene skal fordeles
mellom byomradene. (120 mill. kr til hvert byomrade 30 mill. pr ar til hvert omrade).

Ordningen skal styrke satsingen pa kollektivtransport, sykling og gange, og midlene skal ga til
mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og
knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei.

Midlene ikke kan brukes til drift av kollektivtransport.

Tilskuddet vil innga som statlig bidrag i bypakkene i de aktuelle byene.



Ny tilskuddsordning - Innhold og krav (2)

* Det er en forutsetning at de lokale partene forplikter seg til a fglge opp nullvekstmalet for
persontransport med bil, og gjennomfgrer tiltak innenfor egne ansvarsomrader som bidrar til
maloppnaelsen.

* Det forutsettes at bypakkene har en formalisert styringsmodell der alle partene er
representert. Dette vurderes som avgjgrende for a fglge opp bruk av midlene og for a sikre
helhetlig virkemiddelbruk og maloppnaelse.

* Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med kriterier for tildeling og rapportering av bruk
av midlene og maloppnaelse. Dette vil gjgres innenfor rammene av bypakkene og styringen av
disse.

* Arbeidet med bypakker er pa ulike stadier i de fem byene. For byer uten bypakker vil tildeling
av midler fra tilskuddsordningen fgrst kunne skje etter at Stortinget har behandlet forslag til
bypakke, og det er etablert en formalisert styringsmodell.



Revidert nasjonalbudsjett 12. mai

« Bodg og Alesund far begge 15 mill. kr hver som en engangsutbetaling
* Ingen informasjon om kriterier...

» «l Nasjonal transportplan var det lagt opp til ei ramme pa 600 millionar kroner for
ordninga over fire ar tidleg i planperioden. Pa grunn av den gkonomiske utviklinga,
med fare for oppheting av gkonomien og avgrensa rom for nye store tiltak, meiner
Samferdselsdepartementet at ordninga ikkje bar starte opp no. Departementet vil
kome tilbake med ei ny vurdering i statsbudsjettet for 2023».



Aktiviteter

e Styringsgruppa har i april bedt om mg@gte med Samferdselsministeren. Forespgrselen
folges opp.

* Det er planlagt brev om mgter med Klima- og energiministeren, Kommunal og
distriktsministeren, samt Transport- og kommunikasjonskomiteen.

e Det erinvitert til et felles informasjonsmgte for ordfgrerne i de aktuelle
byomradene fredag 3. juni.

= Viktig med felles mobilisering fram mot vedtak av revidert budsjett, samt i
budsjettet for 2023.
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Eventuelt



Sak til Eventuelt fra Tom Mello (H), Feerder
kommune

Jeg viser til innkalling til m@te i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tgnsberg-regionen.

Det pagar som kjent en diskusjon om etablering av parkeringskjeller under Teie torv, hvor
Feerder kommune er grunneier. Dersom dette blir en realitet sa vil trolig kommunen pa en
eller annen mate bli involvert i finansieringen, sammen med privat naeringsliv. Bypakka vil
eventuelt bli bergrt av et slikt tiltak da forutsetningene for etablering av torvdekke blir
endret. Tidsplanen for delprosjekt Teie vil ogsa bli pavirket.

Av hensyn til tilgjengelighet til butikker, serveringssteder og andre service-funksjoner vil det
vaere behov for parkering pa eller naer torvet. Parkeringskjeller under Teie torv vil kunne
frigjore hele torvflaten til opphold, lek, arrangementer og gr@ntstruktur. Separering av biler
fra myke trafikanter vil vaere positivt sikkerhetsmessig og bidra til et trivelig sentrumsmiljg.

Jeg ber om en forelgpig vurdering av hvordan en parkeringskjeller kan innga i planleggingen
av delprosjekt Teie og om deler av midlene som er avsatt til Teie kan innga i finansieringen
av parkeringskjeller.
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